II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ 

	Дії
	Дата початку - дата завершення
	Заплановано


	Виконано(переносимо дані з Ваших звітів за минулі періоди в колонки 4 та 5)Увага: колонки 4,5 та 6 заповнюють громади, які звітуються вже втретє;

Колонки 5 та 6 заповнюють ті що звітують вдруге

Громади, які звітуються вперше, заповнюють  колонку 6


	Використано коштів: всього  наростаючим підсумком 

станом на 30.06.2020р.,

 грн/євро
(за курсом НБУ на 01.07.2020) *



	
	
	Очікувані результати станом на 30.06.2020


	Варіанти відповідей:
· За графіком  
· Незначна затримка 

· Значна затримка (потребує короткий коментар)
· Випереджаємо графік

· Інше (потребує короткий коментар)
	

	
	
	
	1-6 місяць впровадження плану (якщо раніше звітували за     1 півріччя 2019) 
	7-12 місяць впровадження плану (якщо раніше звітували за 

2 півріччя 2019)
	13-18 місяць впровадження плану 

(1 півріччя 2020) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.Створити Центр МЕР для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу
	01.02.2019-01.07.2019
	Сформовано штат (1 особа), укомплектовано оргтехнікою
	Значна затримка
	Значна затримка
	Значна затримка
	13194 грн /

496 євро

25000 грн /

803 євро



	1.2.Запровадити систему економічного партнерства шляхом об’єднання зусиль і ресурсів бізнесу, фінансової сфери та адміністрації
	поч.

10.01.2019
	Діяльність партнерства відбувається на базі МР.

За частковою компенсацією відсотків за кредитом звернулося 2 ФОП з бізнес-пректами МСБ
	За графіком


	За графіком


	За графіком


	9860 грн /

345 євро

93600 грн /

3520 євро

62400 грн /

2005 євро

	1.3.Модернізувати  системи  надання адміністративних та інформаційних послуг для бізнесу
	01.03.2019-

01.07.2020
	Модернізований ЦНАП працює з використанням системи документообігу ВУЛИК, е-черги, кількість адмінпослуг станом на 30.06.2020 р. за переліком складає 300, штат ЦНАП збільшено на 1 од.

Відкрито 6 віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАПу
	-
	Незначна затримка
	Незначна затримка
	1337409 грн /

50297 євро
66712 грн /

2143 євро



	1.4.Організувати місцеве партнерство з кваліфікованих трудових ресурсів
	поч.

20.01.2019
	Діяльність партнерства на базі МР та Центру МЕР

Збір та аналіз інформаціюї про КТР у місцевому бізнес-просторі.

Оновлено програми з професійної освіти/ підготовки/перекваліфікації
	Незначна затримка
	За графіком


	За графіком


	7694 грн /

270 євро
47520 грн /

1787 євро

22750 грн /

731 євро

	2.1.Впорядкувати єдину базу обєктів комунальної та приватної власності
	20.01.2019-

01.05.2019
	Використано ПАК офіційного сайту Чортківської міської ради.
Проведено інвентиризацію комунального та приватного майна.

Надано доступ до бази

«Перелік об’єктів комунальної власності»
	Незначна затримка
	Інше (Виконано з незначною затримкою)
	За графіком


	84680 грн /

2965 євро

13063 грн /

491 євро



	2.2.Підготовчі роботи та будівництво Бізнескомплексу
	01.02.2019-

01.08.2020
	Заплановано:

Будівництво БК:
Фундамент

Підведення інженерних комунікацій
	За графіком
	Значна затримка
	Значна затримка
	692420 грн /

24244 євро

	2.5.Створити та просувати базу місцевих локацій для фото відео та кінозйомок
	01.02.2020-

01.09.2020
	Створена база локацій, яка наповнена фото-,відео-,та 3Д- матеріалами

Наразі відібрано 8 пам’яток, які уособлюють багатокультурність Чорткова.

Впроваджено новий проєкт - Кишенькове місто: Чортків

Кишенькове Місто - Pocket City (мобільний додаток)
	-
	-
	За графіком


	163858 грн /

5264 євро

	2.6.Створення Індустріального парку «Chortkiv-West»
	поч.

03.09.2019
	- розроблено: проект будівництва водопроводу на території промислової зони в м. Чортків;

проект будівництва побутової каналізації по вулиці Ягільницька

в м. Чортків.

Трансформаторна станція

35 кВт.

Газопровід середнього тиску; детальний план території земельної ділянки;

-проведено презентацію та публічне обговорення концепції та детального плану території індустріального парку; присвоєно кадастровий номер на земельну ділянку;

- розроблено:  концепцію індустріального парку; проект « Будівництво КНС і напірного колектора для перекачування стоків від індустріального парку «Chortkiv-West» в м. Чортків Тернопільської обл.»;  проект «Будівництво зовнішньої водопровідної мережі для водозабезпечення індустріального парку «Chortkiv-West» в м. Чортків Тернопільської обл.»; проект «Будівництво самопливної зовнішньої мережі побутової каналізації для відведення стоків від індустріального парку «Chortkiv-West» в м. Чортків Тернопільської обл.»;

- виготовлено: рекламні щити (3 штуки ); технічну документацію по землеустрою (інвентаризація земельної ділянки для проведення інженерних комунікацій);  інженерно-геодезичне вишукування території індустріального парку та навколо території індустріального парку;

- розроблено: проект землеустрою для облаштування індустріального парку;

- виготовлено містобудівну документацію( план території для розміщення індустріального парку);

- здійснено експертизу проекту «Будівництво КНС, напірного колектора для перекачування стоків від індустріального парку»;  експертиза проекту «Будівництво зовнішніх водопровідних мереж для водозабезпечення індустріального парку
	-
	За графіком


	За графіком


	2599492 грн /

97762 євро

868100 грн/

27883 євро

	Всього дій: 8

	
	
	
	
	
	ВСЬОГО коштів:
6107752 грн /

204478 євро



курс гривні до євро НБУ на 01.07.2020р. – 29,87 грн. за 1 євро.

Звіт заповнив:  Черниш Світлана Степанівна -

начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій та комунальної власності

Чортківської міської ради
 





                                                            Дата:  17.07.2020 р.

