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Впровадження плану місцевого економічного розвитку
Звіт за 1-ше півріччя 2020 року 

Громада:  Чортківська міська територіальна громада
Початок впровадження плану:  01.01.2019
Номер звіту: 3-й
1. Коротка описова частина 
За звітний період, окремі заходи Плану МЕР було не виконано та здійснено лише частково, а саме:

· Дію 1.1. «Створити Центр МЕР для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу» здійснено зі значною затримкою, оскільки фінансування дій, повязаних з підготовкою приміщень для створення Центру МЕР, було відкладено на 3-4-й квартал 2020 року у зв’язку з нестачою коштів, натомість створено та відкрито консультативний Пункт підтримки підприємництва та бізнесу в приміщенні ЦНАПу Чортківської міської ради. Сформовано штат (1 особа) та облаштовано робоче місце.
· Дію 1.3. «Модернізувати системи надання адміністративних та інформаційних послуг для бізнесу» виконано з незначною затримкою. Формування штату бюро, забезпечення його ОТ буде проводитись у 3-4-ому кварталі 2020 р. Створення відділу захисту інтелектуальної власності відтерміновано на 4-й квартал 2020 р. Очікується, що завершення дії в повному обсязі відбудеться у грудні 2020 року. Затримка виконання дії відбулась у зв’язку з впровадженням карантинних заходів у боротьбі з COVID-19;

· Виконання дії 2.2. «Підготовчі роботи та будівництво Бізнескомплексу» за період 3 фази впровадження (13-18 місяці) відтерміновано у зв'язку із внесенням змін до Плану МЕР та нестачею коштів, оскільки понад 3млн.грн, запланованих на даний захід, були направлені на боротьбу з COVID-19. Очікується, що виконання дії за вказаний період відбудеться у 3-4 кварталах 2020 року.
Дії 1.2, 1.4, 2.5,  2.6 виконано за графіком.

Підсумовуючи виконання Плану МЕР за період з 01.01.2020р. по 30.06.2020р. виявилось, що по трьох діях з семи відбулась затримка відповідно на 6-9 місяців (дія 1.1, 1.3. та 2.2).

У наступному звітному періоді окремі члени робочої групи з впровадження Плану МЕР потребуватимуть:

- консультацій, тренінгів та практичної допомоги зі створення та відкриття бізнес-інкубаторів, Індустріального парку, Центру МЕР, тощо, написання проектів на отримання донорських коштів (в т.ч. грантів);

- ознайомлення з кращими практиками європейського досвіду з питання функціонування індустріального парку та залучення інвестицій.

Реалізація Плану дій у заплановані терміни потребує фінансової допомоги, вказаної в таблиці 2 «Схема фінансування» Плану МЕР, в обсягах графи «Нестача фінансування».

2. Короткий аналіз за весь період з початку впровадження ПМЕР. 
Підсумовуючи виконання заходів за період з початку реалізації Плану МЕР (поч. 01.01.2019 р.) вцілому, очевидно, що станом на 30.06.2020 року громада виконала з затримкою 3 з 7 поставлених цілей, так як  при плануванні заходів ми не могли передбачити пандемію вірусу COVID-19 та  приєднання в ході реформи децентралізації до нашої громади 6 навколишніх населених пунктів, в зв’язку з чим відбувається коригування стратегії соціально-економічного розвитку новоствореної об’єднаної громади з урахуванням пріоритетних напрямків та локальних особливостей приєднаних територій.
Найбільшим досягненням громади при виконанні плану МЕР є налагодження відкритого конструктивного діалогу з бізнесом та започаткування ефективного партнерства між бізнесом та владою. Як результат - збудовано комунальний ринок стаціонарного типу для ведення підприємницької діяльності та торгівлі непродовольчими товарами, що дозволило вивільнити історичну частину міста для розвитку туризму. Створено базу локацій, яка наповнена фото-,відео-,та 3Д- матеріалами. Наразі відібрано 8 пам’яток, які уособлюють багатокультурність Чорткова. Впроваджено новий проєкт - Кишенькове місто: Чортків - Pocket City. Цей проєкт допомагає місту подбати про збереження архітектурної спадщини у сучасний спосіб та наочно показує можливості, які сьогодні дає оцифрування пам’яток. Проєкт реалізували ГО «Центр Ініціатива» та  Skeiron на кошти гранту від Re_HERIT (134000,0грн.) та міського бюджету (29858,00грн.) для роботи з культурною спадщиною. 
За 18 місяців реалізації плану МЕР було проведено 6 «круглих столів», 2 громадських слухання з представниками громади та бізнесу, 4 он-лайн конференції та розроблено 2 спільні проекти. Створено комунікаційні канали швидкого зв’язку між місцевою владою  та підприємцями громади. За частковою компенсацією відсотків за кредитом звернулося 5 ФОП з бізнес-пректами МСБ. 

Створено Індустріальний парк «Chortkiv-West», який внесено в Реєстр індустріальних парків України №43 від 03.10.2019.
2. Графік реалізації / план моніторингу
	Дії
	Дата початку - дата завершення
	заплановано


	виконано


	Використано бюджету, грн/євро

	
	
	Очікувані результати,

місяці  13-18
	· За графіком
· Незначна затримка

· Значна затримка

· Випереджаємо графік

· Інше
	

	1.1. Створити Центр МЕР для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу
	01.02.2019-01.07.2019
	Сформовано штат (1 особа), укомплектовано оргтехнікою
	Значна затримка (Дію не було виконано у повній мірі, оскільки фінансування пов'язаних дій було відкладено на 3-4 квартал 2020 року у зв'язку з нестачою коштів)
	25000 грн /

803 євро



	1.2. Запровадити систему економічного партнерства шляхом об’єднання зусиль і ресурсів бізнесу, фінансової сфери та адміністрації
	поч.

10.01.2019
	Діяльність партнерства відбувається на базі МР.

За частковою компенсацією відсотків за кредитом звернулося 2 ФОП з бізнес-пректами МСБ
	За графіком


	62400 грн /

2005 євро

	1.3. Модернізувати  системи  надання адміністративних та інформаційних послуг для бізнесу
	01.03.2019-

01.07.2020
	Модернізований ЦНАП працює з використанням системи документообігу ВУЛИК, е-черги, кількість адмінпослуг станом на 30.06.2020 р. за переліком складає 300, штат ЦНАП збільшено на 1 од.
Відкрито 6 віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАПу
	Незначна затримка (Створення відділу захисту інтелектуальної власності відтерміновано на 3-4-й квартал 2020 р. Формування штату бюро та відділу, забезпечення їх ОТ буде проводитись на конкурсній основі у 3-ому кварталі 2020 р. у зв’язку з впровадженням карантинних заходів у боротьбі з COVID-19)
	66712 грн /

2143 євро



	1.4. Організувати місцеве партнерство з кваліфікованих трудових ресурсів
	поч.

20.01.2019
	Діяльність партнерства на базі МР та Центру МЕР

Збір та аналіз інформаціюї про КТР у місцевому бізнес-просторі.

Оновлено програми з професійної освіти/ підготовки/перекваліфікації
	За графіком


	22750 грн /

731 євро

	2.2. Підготовчі роботи та будівництво Бізнес-комплексу
	01.02.2019-01.08.2020
	Заплановано:

Будівництво БК:
Фундамент

Підведення інженерних комунікацій
	Значна затримка (відтермінування дії у зв'язку із внесенням змін до Плану МЕР та нестачею коштів, оскільки понад 3млн.грн, запланованих на даний захід, були направлені на боротьбу з COVID-19)
	-

	2.5. Створити та просувати базу місцевих локацій для фото-, відео-, та кінозйомок
	01.02.2020-01.09.2020
	Створена база локацій, яка наповнена фото-,відео-,та 3Д- матеріалами
Наразі відібрано 8 пам’яток, які уособлюють багатокультурність Чорткова.

Впроваджено новий проєкт - Кишенькове місто: Чортків

Кишенькове Місто - Pocket City (мобільний додаток).
	За графіком


	163858 грн /
5264 євро

	2.6. Створення Індустріального парку «Chortkiv-West»
	поч.

03.09.2019
	Розроблено:

- концепцію індустріального парку;

- проект « Будівництво КНС і напірного колектора для перекачування стоків від індустріального парку «Chortkiv-West» в м. Чортків Тернопільської обл.»;

-  проект «Будівництво зовнішньої водопровідної мережі для водозабезпечення індустріального парку «Chortkiv-West» в м. Чортків Тернопільської обл.»;

- проект «Будівництво самопливної зовнішньої мережі побутової каналізації для відведення стоків від індустріального парку «Chortkiv-West» в м. Чортків Тернопільської обл.»;

- виготовлення рекламних щитів (3 штуки );

- виготовлення технічної документації по землеустрою (інвентаризація земельної ділянки для проведення інженерних комунікацій);

- інженерно-геодезичне вишукування навколо території індустріального парку;

- проект землеустрою для облаштування індустріального парку;

- інженерно-геодезичне вишукування території індустріального парку;

- виготовлення містобудівної документації ( план території для розміщення індустріального парку);

- експертиза проекту «Будівництво КНС, напірного колектора для перекачування стоків від індустріального парку»;

- експертиза проекту «Будівництво зовнішніх водопровідних мереж для водозабезпечення індустріального парку».
	За графіком


	60000 грн /

77510 грн 
59406 грн 
80957 грн 
150155 грн.
25735 грн 
46236 грн 
46378 грн 

103718 грн 

199157 грн 

8815 грн 

10038 грн 
Разом:

868100 грн/

27883 євро

	
	
	
	Всього:
	1208820 грн /

38829 євро




курс гривні до євро НБУ на 17.07.2020р. – 31,13 грн. за 1 євро.

Звіт заповнив:  Черниш Світлана Степанівна -
начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій та комунальної власності
Чортківської міської ради
 





                                                                 Дата:  17.07.2020 р.
