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Впровадження плану місцевого економічного розвитку
Звіт за 1-ше півріччя 2019 року 
місто Чортків
Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза  - 1
.  Коротка описова частина  
Впровадження Плану МЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року.
За звітний період, окремі заходи Плану МЕР було не виконано та здійснено лише частково, а саме:

· Дію 1.1. «Створити Центр МЕР для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу» не виконано, оскільки фінансування дій, повязаних з підготовкою приміщень для створення Центру МЕР, було відкладено на 3-4-й квартал поточного року у зв’язку з браком коштів у першому півріччі 2019 року;

· Дію 1.4. «Організувати місцеве партнерство з кваліфікованих трудових ресурсів» виконано (~65%), окрім частини у аспекті діяльності партнерства, що мала провадитися на базі Центру МЕР, відкладено до створення Центру МЕР. Очікується, що завершення дії в повному обсязі відбудеться у жовтні 2019 року;

· Дія 2.1. «Впорядкувати єдину базу обєктів комунальної та приватної власності» виконано (~85%), тимчасово (до введення в дію спеціалізованої ПАК) використано ПАК офіційного сайту Чортківської міської ради. За кошти донорів отримано програмні продукти «Єдиний реєстр земель та об’єктів комунального майна» (донор – Агенція інноваційного сталого розвитку та ресурсоефективності), «Реєстр комунального майна» (донор – U-LEAD). Очікується, що завершення дії в повному обсязі відбудеться жовтні 2019 року.
Підсумовуючи виконання Плану МЕР за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р. виявилось, що по трьох заходах з п'яти відбулась затримка відповідно на 3 місяці (дія 1.4. та 2.1) та 6 місяців (дія 1.1). 

Змін до Плану МЕР, а саме до табл.2 «План дій» та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу»  за звітний період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилося. 

У наступному звітному періоді окремі члени робочої групи з впровадження Плану МЕР потребуватимуть:

- консультацій, тренінгів та практичної допомоги зі створення та відкриття Центру МЕР, написання проектів на отримання донорських коштів (в т.ч. грантів), розробці програм професійної освіти/підготовки/перекваліфікації;

- ознайомлення з кращими практиками європейського досвіду з питання захисту інтелектуальної власності, збору та обробки статистичної інформації.

Створення Центру МЕР потребує фінансової допомоги, вказаної в таблиці 2 «Схема фінансування» Плану МЕР в обсягах графи «Нестача фінансування».
ІІ.            Графік реалізації / план моніторингу
	Дії
	Дата початку - дата завершення
	заплановано


	виконано


	Використано бюджету, грн/євро

	
	
	Очікувані результати,

місяці  1-6
	· За графіком
· Незначна затримка
· Значна затримка
· Випереджаємо графік

· Інше
	

	1.1. Створити Центр МЕР для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу
	01.02.2019-01.07.2019
	Сформовано штат (7 осіб), укомплектовано оргтехнікою
	Значна затримка (Дію не було виконано, оскільки фінансування пов'язаних дій було відкладено на 3-4 квартал поточного року у зв'язку з нестачою коштів)
	

	1.2. Запровадити систему економічного партнерства шляхом об’єднання зусиль і ресурсів бізнесу, фінансової сфери та адміністрації
	поч.

10.01.2019
	Розроблено положення про місцеве партнерство

Діяльність партнерства на базі МР
	За графіком


	9860 грн /
345 євро

	1.4. Організувати місцеве партнерство з кваліфікованих трудових ресурсів
	поч.

20.01.2019
	Розроблено положення про місцеве партнерство

Діяльність партнерства на базі МР та Центру МЕР
	Незначна затримка (Розроблено положення про місцеве партнерство.
Частково діяльність партнерства, що мала провадитися на базі Центру МЕР, відкладено до створення Центру МЕР)
	7694 грн /

270 євро

	2.1. Впорядкувати єдину базу обєктів комунальної та приватної власності
	20.01.2019-

01.05.2019
	Введено в дію ПАК

Проведено інвентиризацію комунального та приватного майна

Надано доступ до бази
Завершено 01.05.2019
	Незначна затримка  (Тимчасово (до введення в дію спеціалізованої ПАК) використано ПАК офіційного сайту Чортківської міської ради. Проведено інвентиризацію комунального та приватного майна. Надано доступ до бази)
	84680 грн /

2965 євро



	2.2. Підготовчі роботи та будівництво Бізнескомплексу
	01.02.2019-01.08.2020
	Завершено підготовчі роботи
	За графіком

	692420 грн /

24244 євро

	
	
	
	Всього 
	794654 грн /

27824 євро


курс гривні до євро на 10.07.2019р. – 28,56 грн. за 1 євро.


Звіт заповнив   Черниш Світлана Степанівна 

начальник Відділу укономічного розвитку, 

нвестицій та комунальної власності

Чортківської міської ради
 





                                                                 Дата:  10.07.2019
