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Впровадження плану місцевого економічного розвитку
Звіт за 2-ге півріччя 2019 року 
місто Чортків
Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза  - 1
І. Коротка описова частина  
Впровадження Плану МЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року.
За звітний період, окремі заходи Плану МЕР було не виконано та здійснено лише частково, а саме:

· Дію 1.1. «Створити Центр МЕР для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу» не виконано, оскільки фінансування дій, повязаних з підготовкою приміщень для створення Центру МЕР, було відкладено на 1-2-й квартал 2020 року у зв’язку з нестачою коштів;

· Дію 1.3. «Модернізувати системи надання адміністративних та інформаційних послуг для бізнесу» виконано з незначною затримкою. (~65%). Формування штату бюро, забезпечення його ОТ буде проводитись у 1-ому кварталі 2020 р. Створення відділу захисту інтелектуальної власності відтерміновано на 2-й квартал 2020 р. Очікується, що завершення дії в повному обсязі відбудеться у травні 2020 року. У зв’язку з реалізацією проекту модернізації ЦНАПу в рамках даної дії за підтримки «U-LEAD з Європою» були отримані додаткові донорські кошти, що збільшило загальну суму та співфінансування дії;

· Завершення дії 2.1. «Впорядкувати єдину базу обєктів комунальної та приватної власності» в повному обсязі відбулося в жовтні 2019 року, як і було вказано у Звіті за 1-ше півріччя 2019 р. Фінансування дії відбулось виключно за рахунок запланованих коштів місцевого бюджету та донорських коштів (97 743 грн / 3 676 євро).
· Виконання дії 2.2. «Підготовчі роботи та будівництво Бізнескомплексу» за період 2 фази впровадження (7-12 місяці) відтерміновано у зв'язку із внесенням змін до Плану МЕР. Очікується, що виконання дії за вказаний період відбудеться у 2-3 кварталах 2020 року.
Виходячи з практичного досвіду впровадження плану МЕР у звітному періоді та об’єктивними обставинами, за ініціативи мера міста - голови робочої групи було прийнято рішення (протокол № 4 від 08 жовтня 2019 року) про певне коригування заходів плану МЕР, а саме:

До поточного Плану МЕР внесена дія 2.6. «Створення Індустріального парку «Chortkiv-West». Змінені Табл.1 та Табл.3 відповідно.

Розроблено та затверджено на сесії міської ради Концепцію Індустріального парку «Chortkiv-West» (рішення сесії Чортківської міської ради від 08.08.2019 року №1553), а також захищено в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Індустріальний парк «Chortkiv-West» внесено в Реєстр індустріальних парків України №43 від 03.10.2019.

Дію 2.6. «Створення Індустріального парку «Chortkiv-West» виконано за графіком.
Підсумовуючи виконання Плану МЕР за період з 01.07.2019р. по 31.12.2019р. виявилось, що по трьох заходах з семи відбулась затримка відповідно на 3 місяці (дія 1.1, 1.3. та 2.2).
У наступному звітному періоді окремі члени робочої групи з впровадження Плану МЕР потребуватимуть:

- консультацій, тренінгів та практичної допомоги зі створення та відкриття бізнес-інкубаторів, Індустріального парку, Центру МЕР, тощо, написання проектів на отримання донорських коштів (в т.ч. грантів);

- ознайомлення з кращими практиками європейського досвіду з питання функціонування індустріального парку та залучення інвестицій.
Реалізація Плану дій у заплановані терміни потребує фінансової допомоги, вказаної в таблиці 2 «Схема фінансування» Плану МЕР, в обсягах графи «Нестача фінансування».
ІІ. Графік реалізації / план моніторингу
	Дії
	Дата початку - дата завершення
	заплановано


	виконано


	Використано бюджету, грн/євро

	
	
	Очікувані результати,

місяці  7-12
	· За графіком
· Незначна затримка
· Значна затримка
· Випереджаємо графік

· Інше
	

	1.1. Створити Центр МЕР для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу
	01.02.2019-01.07.2019
	Сформовано штат (1 особа), укомплектовано оргтехнікою
	Значна затримка (Дію не було виконано, оскільки фінансування пов'язаних дій було відкладено на 1-2 квартал 2020 року у зв'язку з нестачою коштів)
	13194 грн /
496 євро


	1.2. Запровадити систему економічного партнерства шляхом об’єднання зусиль і ресурсів бізнесу, фінансової сфери та адміністрації
	поч.

10.01.2019
	Розроблено положення про місцеве партнерство.
Діяльність партнерства відбувається на базі МР.
За частковою компенсацією відсотків за кредитом звернулося 3 ФОП за бізнес-пректами МСБ
	За графіком


	93600 грн /

3520 євро

	1.3. Модернізувати  системи  надання адміністративних та інформаційних послуг для бізнесу
	01.03.2019-

01.07.2020
	Створено модернізований ЦНАП за проектом
«U-LEAD з Європою» у співфінансуванні з ЧМР, впроваджено систему документообігу ВУЛИК,
е-черга, кількість адмінпослуг станом на 31.12.2019 р. за переліком складає 213, штат ЦНАП збільшено на 2 од.
Створено бюро по збору та обробці статистичної та соціологічної інформації
	Незначна затримка (Створення відділу захисту інтелектуальної власності відтерміновано на 2-й квартал 2020 р. Формування штату бюро та відділу, забезпечення їх ОТ буде проводитись на конкурсній основі у 1-ому кварталі 2020 р.)

	1337409 грн /

50297 євро

	1.4. Організувати місцеве партнерство з кваліфікованих трудових ресурсів
	поч.

20.01.2019
	Розроблено положення про місцеве партнерство

Діяльність партнерства на базі МР та Центру МЕР

Зібрано та проаналізовано інформацію про КТР у місцевому бізнес-просторі.
Розроблено програми з професійної освіти/ підготовки/перекваліфікації
	За графіком


	47520 грн /

1787 євро

	2.1. Впорядкувати єдину базу обєктів комунальної та приватної власності
	20.01.2019-

01.05.2019
	Використано ПАК офіційного сайту Чортківської міської ради.
Проведено інвентиризацію комунального та приватного майна.
Надано доступ до бази
«Перелік об’єктів комунальної власності»
	Інше (Виконано з незначною затримкою (див. Звіт за 1-ше півріччя 2019 р.), фінансування дії відбулось виключно за рахунок запланованих коштів місцевого бюджету та донорських коштів)
	13063 грн /

491 євро



	2.2. Підготовчі роботи та будівництво Бізнес-комплексу
	01.02.2019-01.08.2020
	Заплановано:
Будівництво БК:
Фундамент

Підведення інженерних комунікацій
	Значна затримка (відтермінування дії у зв'язку із внесенням змін до Плану МЕР)
	-

	2.6.Створення Індустріального парку «Chortkiv-West»
	поч.

03.09.2019
	Розроблено:

-проект будівництва водопроводу на території промислової зони в м. Чортків;

-проект будівництва побутової каналізації по вулиці Ягільницька 
в м. Чортків.

Трансформаторна станція 
35 кВт.

Газопровід середнього тиску.

-розроблено детальний план території земельної ділянки;

-проведено презентацію та публічне обговорення концепції та детального плану території індустріального парку.

Присвоєно кадастровий номер на земельну ділянку
	За графіком


	2599492 грн /

97762 євро

	
	
	
	Всього 
	 4104278 грн /

 154354 євро


курс гривні до євро НБУ на 14.01.2020р. – 26,59 грн. за 1 євро.

Звіт заповнив:  Черниш Світлана Степанівна 

начальник Відділу економічного розвитку, 

нвестицій та комунальної власності

Чортківської міської ради
 





                                                                 Дата:  14.01.2020 р.
